VsSeobecné stavebni obchodni podminky — UNISTAV a.s.

dle §273 zakona €. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku
(dale ,Podminky“, nebo ,VSOP*)

Pro stavbu ,,Univerzitni kampus Bohunice, stavba AVVA - Zelena etapa, FAZE F«
kterou provadi sdruzeni ve slozeni:
UNISTAV a.s. jako vedouci uéastnik sdruzeni
IMOS Brno, a.s. a PSG-International a.s. jako ucastnici sdruzeni

Evidencéni ¢islo VSOP : E-KAMPUS-01/VSOP/sub//2008 ze dne 20.8.2008

Definice pojmu
,,Celkova cena dila“

,,Dilo*

,Dokonceni dila“
Jednotkova cena“

KZP*

,Nabidka zhotovitele“
,,Plan jakosti stavby“
,Pozastavka“

,,Projektova dokumentace*
,Predavaci protokol*
,,PFiloha ke konec¢né faktuie*

»Smluvni cena“

»Smlouva o dilo“

,»SpInéni dila“

,UplIné dokonéeni*

~Zadani objednatele

»~Zjistovaci protokol*

,Stavenisté“

»Soubor zadani“

,,Stavebni pfipravenost”

smluvni a nepfekrocitelna cena bez DPH uvedena ve smlouvé o dilo a vSech dodatcich ke
smlouvé

znamena trvalé stavby a do¢asné stavby nebo jejich ¢asti, jez budou zhotoveny na Stavenisti
v souladu se smlouvou

znamena termin dokonceni celého Dila zhotovitele tj. pfedani dila a prevzeti dila objednate-
lem

cena za jednotku prace bez DPH, ktera bude pouzita na kalkulaci dodatkt a odpocti ze
smluvni ceny

kontrolni a zku$ebni plan, ktery je soucasti ,Planu jakosti stavby* a obsahuje zplsob a har-
monogram kontrol a zkouSek za u¢elem ovéreni kvality a jakosti dila

znamena nabidku zhotovitele, u¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim
objednatele

dokument specifikujici konkrétni opatreni ovliviiujici jakost dila a zdroje, které maji byt pouzi-
ty

znamena souhrnnou ¢astku, pozastavenou objednatelem k zajiSténi odstrafiovani vad z da-
flovych doklad(i vystavenych zhotovitelem

znamenaji projekt, veSkeré vykresy a schémata v papirové &i digitalni formé objednatelem pi-
semné schvélené podle kterého se dilo provadi

znamena potvrzeni, vystavené po ,Dokonéeni dila“ a podepsané zastupci obou smluvnich
stran, ktefi jsou k tomu opravnéni smlouvou o dilo

znamena osvédceni pro konec¢nou platbu zhotoviteli podepsané hlavnim stavbyvedoucim ob-
jednatele po dokonéeni dila

znamena pevnou ¢astku, uvedenou ve Smlouveé, jez je splatnd zhotoviteli v pfipadé radného
zhotoveni celého dila a odstranéni veSkerych vad a nedodélkii v souladu s ustanovenimi
smlouvy o dilo a VSOP.

znamena dvoustranny pravni Ukon objednatele a zhotovitele, jehoz obsah tvofi smlouva o di-
lo, akceptacni dopis, VSOP, technické podminky, pfedané vykresy, souvisejici dokumenty,
zadani objednatele

znamena provedeni dila bez vad a nedodélki a zahrnuje ,Dokongeni dila“, ,Uplné dokon&eni®
a odstranéni vad béhem zaruéni Ihaty

znamena provedeni dila a odstranéni veskerych zavad zhotovitele uvedenych v soupisu vad
a nedodélku predloZenych investorem po jeho prevzeti

zadani vypracovani cenové nabidky (zadavaci dopis, nabidka praci a dodavek pro stavbu,
vyzva k podani nabidky, projektova dokumentace, technické specifikace, akceptacni dopis,
pfilozené doklady a dokumenty)

znamena osvedceni pro dil¢i platbu zhotoviteli podepsané hlavnim stavbyvedoucim objedna-
tele

znamena pracovisté nebo prostor nebo jeho ¢ast, kterou protokolarné preda objednatel zho-
toviteli a ktera je ur€ena schvalenou projektovou dokumentaci a pravomocnym Uzemnim roz-
hodnutim pro provadéni dila nebo alespori jeho ¢asti zhotovitelem

Smlouva o dilo a ostatni objednatelem pfedané podklady jako napf. projektova dokumentace,
technicka specifikace, technické standardy, VSOP, stavebni povoleni, zadani, stavebni povo-
leni, akceptaéni dopis

jedna se o staveni§té ve stavu umozfiujicim zahdjeni praci a provadéni praci; stavebni pfi-
pravenosti se rozumi i pfipad, kdy je staveni$té nebo pracovisté alespon z ¢asti pfipravené
pro provadéni dila
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,»Akceptacni dopis® jedna se o zavazny dokument, ktery je souéasti ,souboru zadani“ a ktery umozriuje zhotoviteli
zahdjit provadéni dila, aniz by byla uzaviena smlouva o dilo

»,Nové prace“ prace a dodavky, které nebyly pfi podani nabidky predvidany ani co do druhu nebo provedeni

,Viceprace“ jedna se o prace, které nebyly sjednany smlouvou o dilo , které vSak s provadénym predmé-
tem dila souvisi

»Ménéprace“ prace a dodavky v predmétu plnéni obsazené, avSak neuskute¢néné nebo prace sice usku-
te€néné, avSak v mensim rozsahu nez se predpokladalo nebo v nizsi kvalité

»Zmény“ za zmény se povazuji zmény vyvolané napf. dodate¢nou zménou zameérl objednatele a pre-
pracovanim projektu

.Zarizeni stavenisté“ doc¢asné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni dila slouzi provoznim a socialnim G¢e-
ldm uc¢astnikd smluvniho vztahu (socialni zafizeni je spoluuzivano s ostatnimi subjekty, s ni-
miz je objednatel ve smluvnim vztahu), jakoz i elektricka energie a voda poskytnuta objedna-
telem zhotoviteli v nezbytném rozsahu pro provedeni dila

odd. 1 Hlavni stavbyvedouci objednatele
Hlavni stavbyvedouci objednatele je opravnén &init veSkeré Ukony souvisejici s Fizenim stavebnich praci v ramci uzaviené smlouvy o dilo, zejména:

* sjednavat se stavbyvedoucim zhotovitele pro obé smluvni strany zavazné dil&i terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila, a to
pouze za predpokladu, Ze tyto dil¢i terminy budou v souladu s harmonogramem mezi objednatelem a investorem a Ze se neodchyli od jiz sjednanych dil¢ich
termint ve smlouvé

» odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény ¢i dil&i doplriky oproti projektu stavby (s vyjimkou rozsifeni pfedmétu dila majici dopad
na celkovou cenu dila)

e prerusit prace zhotovitele z divodu uvedenych ve smlouvé nebo v téchto VSOP

e adalSi uvedené ve smlouvé o dilo

odd. 2 Nové prace, zmény a dopliky a jejich ocenéni

1. Smlouva muZze byt ménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, ze
neni opravnén pozadovat Ghradu novych praci nebo zmén, aniz by byly pfedem dohodnuty dodatkem k této smlouvé, a to i presto, e je jiz proved|.

2. Veskeré zmény obsahu ¢i rozsahu smluveného pfedmétu plnéni, pfip. nové prace budou pfedem s objednatelem projednany a odsouhlaseny. Zadna zména
vSak nemlze byt provedena jinak, nez podle platnych obecné zavaznych pravnich pfedpist a platnych technickych norem. Zména dila musi byt podlozena pi-
slu§nou zmeénou projektu nebo opatfena rozhodnutim o zméné stavby pred dokonéenim. To neplati pro nepodstatné zmény, které budou feSeny pouze doho-
dou obsazenou ve stavebnim deniku a nepovazuji se za zmény zakladajici narok na zménu ujednaného predmétu, ¢asu ¢i ceny smluveného pinéni.

3. Pfipadné objednatelem poZadované nové prace a zmény nad ramec zadani oceni zhotovitel nasledovné:

- za shodného pouziti jednotkovych cen uvedenych v nabidce

- pouzije cenik RTS Brno nebo URS Praha v platném znéni, nebude-li mozné pouzit jednotkové ceny.

- tyto prace budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném prevzeti objednatelem na zakladé meési¢ni fakturace zhotovitele novych praci. Pro takto provede-
né prace plati pfimérené ustanoveni smlouvy o dilo.

odd. 3. Stavenisté

Odevzdani stavenisté

1. Objednatel preda stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel
mohl dilo provadét ve sjednanych terminech. Zhotovitel si na zakladé predanych podkladt zajisti na vlastni naklady vyty¢eni podzemnich vedeni na stavenisti a
bude dodrzovat podminky spravcl a vlastnik( téchto podzemnich vedeni.

2. V pfipadé, Ze se objednatel s pfedanim stavenisté nebo se stavebni pfipravenosti nutnou pro provedeni dila nebo alespor ¢asti dila opozdi, dohodnou smluvni
strany tomu odpovidajici prodlouzeni doby realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, ze se termin pfedani dila posune o tolik dni, o
kolik dni se objednatel zpozdil se stavebni pfipravenosti.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace dila zafizeni stavenisté, a to v rozsahu nutném k provedeni sjednaného dila. Poskytnutim zafizeni stavenisté
zhotoviteli se rozumi poskytnuti el. energie, vody, a spoluuzivani socialniho zafizeni.

4. Povoleni a ndhrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykoptm, pfekoptim a protlakim, vé. nahrad zaboru, které potfebuje zhotovitel pro provedeni
sjednaného dila obstarava zhotovitel, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel hradi pfipadné pokuty a majetkové sankce za del$i nez smluve-
nou dobu uzivani v pfipadé, kdy je v prodleni se spinénim dila a z toho divodu dojde i k poruseni- smluvené doby uzivani. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
veskera ochranna pasma od okolnich objektt ur€ena zviastnimi predpisy.

Poradek a cistota na stavenisti

1. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a zajistit, aby misto
stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo jinou necistotou. Zhotovitel se proto zavazuje predejit prasnosti kropenim vnitrostavenistnich komunikaci.
V pfipadé provadéni praci v objektu, kde se nachazi zafizeni, ktera mohou byt porusena provozem stavby (prasnosti apod.), je povinnosti zhotovitele provést
veskera dostatecna preventivni opatieni, tak , aby nedoslo k poskozeni téchto zafizeni. Uhrada téchto opatfeni je zahrnuta v cené zhotovitele. Pokud zhotovitel
toto opatfeni neprovede, provede ho objednatel k tizi zhotovitele. Zhotovitel je povinen déale zajistit stalou Cistotu vSech vnitrostavenistnich komunikaci, zveda-
cich zafizeni a ¢isténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelll od necistot pfed vyjezdem ze staveniste.

2. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znecisténi staveniste, pfilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoaredlovych €i jinych vefejnych ploch, a to bud pracovni
¢innosti zhotovitele nezajisténim denniho Uklidu stavenisté nebo dojde ke znecisténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. odpadky ze sva-
¢in, komunalni odpad, znecisténi mocenim atd.) zavazuje se zhotovitel vy€istit je na své naklady. V pfipadé, ze zhotovitel po vyzveé objednatele neprovede vy-
¢isténi, ma objednatel pravo povéfit vycisténim jiny subjekt a naklady jemu takto vzniklé Uctovat k tizi zhotovitele. Dale ma objednatel v takovém pfipadé pravo
vyUctovat zhotoviteli smluvni pokutu za kazdy pFipad znecisténi, a to az do vySe 10 000,- K&.

3. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objekt ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou Skodu nahradit (napf¥.
uvedenim do plvodniho stavu). Pokud tak neucini je objednatel opravnén odstranit §kody na naklady zhotovitele.Objednatel ma pravo nezahéjit prejimaci fize-
ni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi provadéni dila, apod.

4. Zhotovitel si zajisti Fadné ukladani a zabezpec&eni material(i, surovin, stroji a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem a zabezpe-
Eeni jejich dostate¢né ochrany proti povétrnostnim vlivim. Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni, ¢i poSkozenimi tfetimi oso-
bami.

Vyklizeni pracovisté.

1. PFi odevzdani dila je zhotovitel povinen uspofadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly materidl a odpady na stavenisti tak, aby bylo mozno dilo fadné prevzit a bez-
pecné provozovat (uzivat). V terminu dle zapisu o pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak uréuje projekt stavby. Ne-
bude-li vyklizeni staveni$té dohodnuto v protokolu, zhotovitel spini tuto povinnost nejpozdéji do 3 kalendarnich dnt po podepsani pfedavaciho protokolu. Po-
kud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén poveéfit vyklizenim stavenisté treti subjekt
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a naklady tim jemu vzniklé Uctovat v pIné vysi k tizi zhotovitele; nad ramec téchto nakladu je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K& za kazdy den prodleni, a to az do doby vyklizeni stavenisté.

2. Po uplynuti Ihaty uvedené zépisu o pfedani a prevzeti dila mize zhotovitel po dohodé s objednatelem ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a ma-
terial, potfebné pro odstranéni vad a nedodélku, se kterymi objednatel prace prevzal. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a material musi zhotovitel umistit tak,
aby neprekazely bezpe¢nému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a drobnych nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté dle dalSich dohod.

Pracovni doba na stavenisti

1. Smluvni strany sjednavaji jako zacatek pracovni doby 7.00 hod. a konec 21.00 hod., pokud se opravnéni zastupci smluvnich stran nedohodnou jinak (zapisem
ve stavebnim deniku). Osoba ve smlouvé o dilo povéfena k fizeni praci zhotovitele je povinna kazdy den pfed zahajenim pracovni smény nahlasit pocet pra-
covniku zhotovitele u hl. stavbyvedouciho objednatele, ktefi budou dany den pracovat na stavenisti. Pokud se ve vyjime¢nych pfipadech strany dohodnou jinak,
bude to uvedeno zapisem ve stavebnim deniku a potvrzeno hl. stavbyvedoucim objednatele.

odd. 4 Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni / montazni / pracovni denik (dale jen ,denik"), do kterého se zapisuiji
v8echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Gidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, klimatickych podminkach,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Gdaje dulezité pro posouzeni hospodarnosti praci a idaje nutné pro posouzeni praci or-
gany statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky apod.). Béhem pracovni doby musi
byt denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a pfevzetim praci.

2. Denik se sklada z uvodnich list(, dennich zaznama a pfiloh. Uvodni listy obsahuji :

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC objednatele;

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zhotovitele;

- zé&kladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;
- zé&kladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);

- prehled vSech provedenych zkousek jakosti, pfehled zkousek v§ech druhd;

- seznam smluv véetné dodatki a zmeén;

- seznam dokladu a Grednich opatfenti, tykajicich se stavby;

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplriku.

3. Denni zaznamy se pisi do knihy s o€islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim
poctu prupisu. Perforované listy se €isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na volné listy s prapisy, o¢islovanymi a datovanymi shod-
né s originalem. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, ukladaji pfimo na stavenisti. Jde zejména o Uzemni
rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zaznamy, vykresy a zviastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokladu se
uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, pfipadné jiné misto jeho ulozeni.

4. Denni zaznamy citelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou pfedmeétem zapisu. Jen vyjime¢né muze tak uc€init nasledujici den. Pfi dennich zaznamech nesméji byt vynechana volna mista.

5. Mimo stavbyvedouciho muZze provadét potfebné zaznamy v deniku pracovnik kvality objednatele, dale organy statniho stavebniho dohledu, popfipadeé jiné pfi-
slusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem ob-
jednatele, zastupce objednatele nebo projektanta, je povinen pfipojit k zdznamu do 3 pracovnich dnu svoje vyjadreni, jinak se ma za to, Zze s obsahem zaznamu
souhlasi. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadfovat se k zapisum ve stavebnim deniku provedenym zhotovitelem nejpozdéji do 5ti pracov-
nich dnd, jinak se mé za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je povinen ulozit druhy prupis dennich zaznam( oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni originalu. Zapisy v deni-
ku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani doplfikl a zmén smlouvy.

7. P¥i pfedani a prevzeti dila, pfeda zhotovitel objednateli original Stavebniho deniku a sam si ponechava jednu kopii. Deniky uschovava objednatel 10 let od vy-
dani kolauda¢niho souhlasu.

8. Denik bude trvale ulozen u hlavniho stavbyvedouciho objednatele (v kancelafi, burice). Zapisy do deniku provadi zhotovitel pouze u hlavniho stavbyvedouciho
objednatele, tj. nesmi jej odnaset z kancelare hlavniho stavbyvedouciho objednatele. Pokud zhotovitel odnese denik z kancelafe hlavniho stavbyvedouciho ob-
jednatele bez jeho védomi, ma objednatel pravo Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- za kazdy zjistény pFipad.

odd. 5 Provadéni dila

1. Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace, kterou prevzal a dal$ich pfedanych podkladu, které ve svém komplexu €ini soubor zadani zhotovi-
teli.

2. Projektovou dokumentaci (dale také PD) je nutno chapat jako celek. Z toho divodu nabidka zhotovitele obsahuje veSkeré prace a dodavky obsazené
v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou obsazeny a dale prace i dodavky, které sice v PD obsazeny nejsou, ale s provedenim dila
vécné souvisi. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podanim své nabidky peclivé pfekontroloval projektovou dokumentaci a podrobné se s ni seznamil a vyjasnil si
pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, neupiné popisy a pfipominky. Je-li sou¢asti projektové dokumentace vykaz vymeér, tento slouzi pouze
jako pomocny podkladovy material. Pokud obdrzi zhotovitel €asti projektové dokumentace nebo jiné podklady az v prabéhu praci po podpisu smlouvy o dilo, je
povinen provéfit tyto podklady neprodiené po jejich prevzeti. Jestlize zhotovitel pisemné neupozorni na zjisténé zavady v pfipadé, Ze je mohl nebo mél na za-
kladé svych technickych a odbornych znalosti védét nebo predpokladat, je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky. Na pozdéjsi doplriky nebo Gpravy
nebude bran zfetel.

3. Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni G¢ast osoby na stavenisti, ktera je ve smlouvé o dilo povérena k fizeni stavebnich praci (dale jen ,mistr®), a to po celou
pracovni dobu, tj. od 7.00 do 21.00, po celou dobu provadéni dila dle smlouvy o dilo. V pfipadé, Zze pfitomnost této osoby nebude ze strany zhotovitele zajiste-
na, ma objednatel pravo takovou osobu zajistit a G€tovat zhotoviteli naklady s timto spojené ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den.

4. Pokud je v nékteré ¢asti projektu predmét dila nebo jeho ¢ast popsana, byt na jednom misté, je soucasti smluvnich podminek.

5. Cenova nabidka zhotovitele plati jen v €astech, kieré nejsou v rozporu s textem této smlouvy. V pfipadé rozporu textu smlouvy s textem nabidky, plati text
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Zze cenovou nabidku vyhotovil az po podrobném prozkoumani PD a na zakladé vSech informaci obsazenych v této PD.

6. Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny hlavniho stavbyvedouciho objednatele, které musi byt v souladu s pfedmétem smlouvy.

7. Po provedeni praci, tj. pfed pfedanim dila objednateli provede objednatel pracovniky oddéleni kvality kontrolu tzv. inspekce po dokonéeni. Kontrola bude pro-
vedena bezodkladné po oznameni zhotovitele 0 dokonéeni celkovych praci. V pfipadé jakychkoliv rozpor(i nebo nejasnosti muze objednatel pfizvat nezavislé
odborniky v oboru.

8. P¥i kontrole objednatel prozkouma rozsah, funkénost dila a jak celkové prace nebo jejich €ast vyhovuji pozadavkim smluvni dohody. Pokud dilo neobsahuje
zadné vady a nedodeélky, je pfipraveno k pfedani objednateli.

9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnimi kapacitami, v opacném pfipadé vybér dalSiho subdodavatele podiéha schvaleni objednatele (viz odd. 18, odst. 5
téchto VSOP).

10. V pfipadé, ze zhotovitel vyuZije pracovniky objednatele k provedeni dila nebo jeho ¢asti, bude objednatel u¢tovat zhotoviteli naklady takto:

a. 350,- K&/ hod. za tesafské a Zelezarské prace
b. 350,- K&/ hod. za zednické prace
c. 500,- K¢ / hod. za zame¢nické a klempifské prace
d. 400,- K¢ / hod. za elektrikarské prace
Uhrada bude provedena zapoctenim proti faktufe zhotovitele.

11.  V pfipadé, Ze jsou ve smlouvé o dilo sjednany dil¢i terminy pInéni, je zhotovitel povinen po splnéni tohoto dil€iho terminu pInéni pfedlozit odpovédnému za-
stupci objednatele potvrzeni o splnéni dil¢iho terminu k odsouhlaseni.

12.  VSichni pracovnici zhotovitele véetné jejich subdodavatelt budou viditeIné oznaceni logem zhotovitele. Neoznageni pracovnici jsou povinni na vyzvani ob-
jednatele nebo investora stavenisté okamzité opustit.
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DalSi soucasti dila

e svisly a vodorovny pfesun hmot;

« stavebni pfipomoce HSV;

e prlrazy otvorG stav. konstrukcemi (vyjma otvor(i pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvor(i do nosnych konstrukci), sekani a
zapraveni drazek, zapraveni otvor(i stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic povrchu v némz byla vytvofena drazka nebo pru-
raz), odvoz a likvidace vybourané suti;

e protipozarni ucpavky;

e manualy nebo navody k uzivani a udrzbé v pisemné a elektronické podobe;

e zimni opatfeni nutné pro fadné a véasné provedeni dila (naklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dobé uzavifeni smlouvy nebyly smluvnimi
stranami pfedpokladany a Ze je v nabidce podané objednateli nenacenil);

o veskeré projednani zdlezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, vyfizeni nezbytnych povoleni, obstarani
kontrol v souladu s legislativnimi poZzadavky nebo pozadavky pfislusnych organu s Gfady, pokud to vyzaduje dilo zhotovitele, napf.

- protokol o povoleni zasypu ze strany spravc( spravujicich pfislusné vedenti,
- pisemné vyjadreni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doslo ke kfizeni s jejich sitémi,
- povoleni k zprovozneéni dila ze strany spravce pfislusné sité;

e geodetické zaméreni pred zahajenim stavby nutné k fadnému provedeni dila;

o zaSkoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni. ZaSkolenim se rozumi seznameni pracovnik(i budouciho provozovatele s principy ¢innosti a se vS§emi funk-
cemi jednotlivych zafizeni, jejich oviadanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrd a se zasadami jejich Gdrzby;

* komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni dila;

e odstranéni pfipadnych kolauda¢nich zavad;

e do pfedmeétu dila jsou zahrnuty i ty prace, dodavky souvisejici s dilem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsazeny nejsou, ale které zhotovitel mohl nebo
mél na zékladé svych odbornych a technickych znalosti predpokladat. Jedna se o takové podrobné préace, jejichz provedeni - aniz by bylo specificky pfede-
psano ve smluvnich dokumentech nebo dokumentaci — je evidentné zamysleno, a to bez jakychkoliv dodatkt ke smluvni cené; tj.jedna se o vSechny vyrob-
ky, z nichz se dilo sklada (z nichZ sestava) a kterych bude pouzito k jeho realizaci, jakoZ i veskeré prace, dodavky, vykony, sjednané a v CSN EN prip. DIN
stanovené zkousky a sluzby, kterych je do¢asné nebo trvale tfeba k fadnému zahdjeni praci na dile, k provedeni, dokonceni a pfedani pfedmétu pinéni (di-
la) a k jeho Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho U¢elovym uréenim;

e koordinace praci se vSemi pfedanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a dale s
o projekty stavebni ¢asti, které jsou ulozeny na stavbé,

e s ostatnimi projekty profesi,

e zapisy z kontrolnich dnd

a diléi koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realiza¢ni projektové dokumentace daného pfedmétu ve vztahu k vySe uvedenym ¢astem. Toto
dopracovani bude primétem vSech informaci obsazenych ve vySe uvedenych podkladech.

Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat veSkeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vySe uvedenych ¢astech souboru za-
dani a ze dilo bude zprovoznéno a bude funkéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel provede dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a takové provedeni nebude pisemné objednatelem odsouhlaseno, bude povazovano za
vadu dila a zhotovitel ji bude muset bezplatné odstranit.

Dilo musi zhotovitel provést v souladu se vS§emi podklady a pozadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen dodrzovat
I technologické predpisy a postupy provadéni dila
platné CSN (nebo DIN, pokud &eské normy neexistuji) véetné jejich informativnich asti. Mezni doporugené odchylky geometrickych tvart konstrukci
uvadénych v normach jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximaini.
zékonna ustanoveni platna v Ceské republice v dobé provadéni stavby
vyhlasku ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
Kontrolni a zkuSebni plan (KZP), ktery je soucasti planu jakosti stavby
pozarné bezpecnostni predpisy
Vzdy se uplatni ustanoveni té normy nebo technické specifikace, ktera vyjadfuje vy$Si pozadavek na kvalitu.

Zaméreni

1. V pfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potfebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace objedna u hlavniho
geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé urcen. V opaéném pfipadeé si zajistuje zhotovitel toto geodetické méfeni sdm a provedené zaméreni dila pre-
déa objednateli pfi zavére¢ném predani a prevzeti dila. Objednatel poskytne za tim uc¢elem ur€eni polohovych a vyskovych bodu.

2. Pokud vsak zhotovitel vyuzije viastni geodety, presto, Ze je urcen hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby pfedat veskeré vysled-
ky geodetickych méreni k dalSimu zpracovani. Skute€ny stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

Nahradni hmoty a vyrobky

1. Jestlize v dobé potfebné pro plynuly pribéh vystavby nemuze zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat ani pfi
vynalozeni veSkerého Usili, které Ize na ném pozadovat, u¢ini o tom zapis do Stavebniho deniku. Objednatel potom muZze souhlasit s pouzitim nahradnich hmot
nebo vyrobkl a s Upravou ceny, pokud tim nebude snizena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekrocena dohodnutd cena samostatné odevzdavané
dodavky. Zaménu materialu musi odsouhlasit projektant a investor.

2. Uzije-li zhotovitel pfi provadéni dila materialy, které jsou v rozporu s ujednanim dle této smlouvy a pouziti nahradnich materialt a vyrobk nebude odsouhlaseno
tak, jak je vySe uvedeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za kazdé zjisténé poruseni ve vysi 20.000,- K&.

Zemni prace

1. Pfi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit pfesné misto vedeni (vyty-
&eni spravcem vedeni) a zajistit ochranu pfed poSkozenim. Veskeré Skody, zpisobené nedbalosti a nedodrzenim bezpecnostnich predpisli €innosti pfi zem-
nich pracich hradi zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukonceni zajistit €isténi vyuzivanych komunikaci. Naklady, vyplyvajici z tohoto odstavce, jsou soucasti
dohodnuté ceny a také veskeré Skody pfi téchto pracich zplsobené objednateli nebo tfeti osobé budou zhotovitelem uhrazeny.

Zakryvani praci

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provérfeni praci, které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (stropni kce, pod-
kladni betony, izolace, kanalizace atp.). Vyzva musi byt objednateli doruéena pisemné, nejméné 3 pracovni dny predem. Vyzva muze byt provedena zapisem
ve stavebnim deniku. Jestlize se objednatel k provéfeni praci ve stanovené lhaté nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit naklady doda-
te€ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak pfi dodate€ném odkryti, Ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti
zhotovitel.

Provadéni zkousek

1. Zhotovitel oznami objednateli 2 pracovni dny pfedem ve stavebnim deniku termin provadéni sjednanych zkousek nebo zkousek dle CSN a seznami objednate-
le pisemné s jejich vysledkem. Provedenda zkouska je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkou$ek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o je-
jich priikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tizi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednate-
le, v opa¢ném piipadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

2. Objednatel si také vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné opravnéné potfeby k provéfeni jakosti dila nechat si vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé, ze jeho
vysledek ukaze opravnénost pochyb ¢i namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni je objednatel opravnén v piné vysi Gétovat k tizi zhotovitele.
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Organizace prace na stavbé

1. Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s pozadavky stavby v pfipadé potfeby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

2. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatel(l majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovi-
tel na pozadani objednatele povinen predlozit.

3. Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnt pfedem informovat objednatele o innostech, které mohou narusit bézny chod investora.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze nebude bez védomi objednatele projednavat pripadné zmény technického feSeni s investorem, projektantem stavby popf. s jeho
smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického FeSeni, kiery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém Fesit s objednatelem, s tfetimi oso-
bami pouze za Uc€asti objednatele. Pokud tak zhotovitel neucini, bude to povazovano za podstatné poruseni povinnosti zakladajici pravo objednatele odstoupit
od smlouvy o dilo a sou¢asné pozadovat po zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila.

5. V pfipadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s pozadavkem provedeni praci nad ramec smlouvy o dilo nebo praci, které mo-
hou byt povazovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude objednatele informovat.
Pokud zhotovitel svou povinnost uvédomit objednatele nespini a provede viceprace bez predchozi pisemné dohody s objednatelem, povazuje se provedeni
téchto praci za dar objednateli.

odd. 6 Prava a povinnosti stran
1.Zhotovitel

e je odpovédny za fadnou ochranu svych praci a materialt uzitych nebo uréenych pro provadéni dila po celou dobu provadéni dila.

e je povinen ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla pfi bézné Gdrzbé zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost,
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpe¢nost pfi uzivani.

¢ je po celou dobu provadéni dila povinen umoznit na stavbé provadéni praci tfetich osob v souladu s technickymi potfebami a bezpe¢nostnimi predpisy. To-
to v8ak nesmi ohrozit moZnost zhotovitele realizovat dilo ve sjednaném terminu.

e z(Castni se 1x tydné a v pfipadé potfeby i €astéji kontrolni porady o pribéhu stavebnich praci, kterou svola hlavni stavbyvedouci objednatele. Zavéry pfijaté
na této poradé v souladu s touto smlouvou jsou pro smluvni strany zavazné. Pokud maji dopad na zménu smluvnich ujednani, musi byt dohodnuty pisemné
formou dodatku ke smlouvé.

e je povinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmen$eni kvantity kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

b) vykony, které byly ve smlouve sjednany zcela vyloucit,

c) zmeéna povahy nebo kvality prace nebo druhu kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

d) zména vyskové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

e) provedeni ve smlouvé nepfedpokladanych vykonu jakéhokoliv poZzadovaného druhu

Zadna ze zmén vykonu nafizena objednatelem neznamena nikterak poruseni smlouvy nebo necini smlouvu v celku ani z ¢asti neplatnou.

e je povinen prerusit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s odtvodnénim, Ze zhotovitel poskytuje vadné pinéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu ¢i prav-
ni predpisy

e je povinen zastavit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s odlivodnénim dle odst. 2 (tfeti a ¢tvrta odrazka) tohoto oddilu a uzavfit s objednatelem doho-
du o pfedc¢asném ukonéeni praci

e je povinen zastavit prace, pokud tak rozhodnou vefejnopravni organy.

2. Objednatel

e je opravnen k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potfeby i ve vyrobné zhotovitele a to bud sdm nebo odbornou firmou — supervizorem. Povéfeny
supervizor je opravnén nafidit zhotoviteli Upravu nebo opravu €asti dila a zhotovitel je povinen Upravy provést. Naklady na posouzeni zavady supervizorem
hradi zhotovitel.

e je opravnen ke kontrole pInéni plateb zhotovitele za provedené dodavky a prace svych subdodavatel(. V pfipadé, Ze jakakoliv platba subdodavateli ze stra-
ny zhotovitele nebude uhrazena, a to prokazatelné z viny zhotovitele, méa objednatel pravo provedeni pfimych plateb za provedené prace pfimo témto sub-
dodavatelim. O takto provedené platby se snizi pfima Uhrada zhotoviteli. Tato pfima platba nema vliv na pfislusna ustanoveni téchto VSOP, tykajicich se
zadrzného a smluvnich pokut.

e je opravnén prerusit prace, a to zejména v pfipadé, ze zhotovitel poskytuje vadné plnéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu &i pravni predpisy (o divodnosti
vady rozhoduje objednatel). Pokud zhotovitel vady v pisemné stanoveném terminu objednatelem neodstrani, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu
500,-K¢ denné az do doby, kdy zhotovitel sjedna napravu, nebo odstranénim vad povefit tfeti subjekt a vzniklé naklady v pIné vysi pretctovat zhotoviteli.
Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebranici uzivani dila, je opravnén objednatel poZzadovat snizeni ceny o pfiméfenou ¢astku odpovi-
dajici snizeni hodnoty dila a vyvolanym vicenaklad(im pfi dalSich pracich.

* je opravnén nahradit nebo doplnit pracovni kapacity zhotovitele (déIniky nebo techniky) svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich subjektt v pfipade, ze zho-
tovitel svym jednanim porusuje ustanoveni smlouvy, zejména pokud zhotovitel neplini Ukoly stanovené zastupcem objednatele, neplni sjednané terminy rea-
lizace dila nebo poskytuje vadné pInéni. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré skuteéné naklady, které objednateli vznikly (tj.
napfiklad naklady na poskytnuté pracovniky v hodinové sazbé)

e je opravnén zastavit prace nebo smlouvu vypovédét, a to v pfipadeé, zZe zjisti zavazné nedostatky v kvalité dila zhotovitele (sdm nebo supervizorem), dale ze
zhotovitel svym postupem zmafri spinéni dohodnutého terminu nebo rozhodujicich diléich termind a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim po-
vinnosti stanovenych v této smlouvé nebo v téchto smluvnich podminkach, popf. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahdjeni praci, odmitne dilo dle
této smlouvy provést nebo bude opakované poskytovat pinéni v rozporu se souborem zadani a nesjedna napravu. V takovém pfipadé je objednatel oprav-
nén obratit se na tfeti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokonceni dila zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén preuctovat naklady na provéreni
praci supervizorem a na dokonéeni dila tfeti osobou v pIné vysi zhotoviteli, ktery je povinen je neprodlené uhradit nejpozdéji do 14ti dnti od doruceni faktury.

e je opravnén i v pribéhu provadéni dila zménit, omezit nebo rozsifit jeho rozsah. Toto pravo je objednatel povinen uplatnit v dostate€ném predstihu tak, aby
zhotoviteli nevznikly marné naklady. Terminy provadéni dila, cena dila apod. budou upraveny dohodou smluvnich stran dle ustanoveni smlouvy pro pavodni
rozsah dila pomeérné formou pisemného dodatku ke smlouvé.

e objednatel mize pozadat zhotovitele, aby zakazal pfistup na stavenisté tém svym zaméstnancim nebo subdodavatelim, jez objednatel povazuje za ne-
kompetentni, nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematické.

* objednatel méa pravo pozastavit veskeré platby fadné vystavenych faktur zhotovitele, pokud bude zhotovitel v prodleni s pInénim dila ve sjednanych termi-
nech (kone¢ném i dil¢ich). V takovém pfipadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

e objednatel méa dale pravo pozastavit veSkeré platby fadné vystavenych faktur zhotovitele, pokud zhotovitel neprovadi dilo v kvalité uréené smlouvou o dilo.
Kontrolu kvality je opravnén provadét hlavni stavbyvedouci objednatele, pracovnici Gtvaru kvality a reklamaci stavby objednatele nebo povéreni zastupci in-
vestora. V takovém pfipadé nebude objednatel v prodieni s uhrazenim faktur.

e pozastavené platby budou objednatelem uhrazeny poté, kdy zhotovitel odstrani divody, pro které objednatel pozastavil platby fadné vystavenych faktur, tj.
kdyz zhotovitel odstrani nedostatky v kvalité provadéného dila. Pokud zhotovitel neodstrani nedostatky v kvalité provedeného dila, ma objednatel pravo tyto
nedostatky odstranit sam, a to na naklady zhotovitele.

odd. 7  DalSi ujednani o cené, fakturovani a placeni
1. Cena za celé provedené dilo a spinéné dilo je stanovena jako cena pevna a maximalni a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila.
2. Cena sjednana ve smlouveé o dilo obsahuje zejména:

« naklady na dopravu,VRN, kompletaéni ¢innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

* naklady na zajisténi potfebnych dokladl, na vypracovani projektu skuteéného provedeni dila v poétu uvedeném v zakladni smlouvé o dilo.

e pojisténi, zajisténi bezpecné prace,

e naklady na ochranu material(i a dila az do pfejimky, poplatky za skladky,
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naklady na zimni opatfeni

néklady na opatfeni pro zajisténi ochrany dila v pfipadé zhorsenych povétrnostnich podminek

naklady na pozarni utésnéni prostupl

néklady na zhotoveni a odstranéni vzorku, pfedepsané zkousky a atesty

naklady na likvidaci odpadt

naklady spojené s prostoji vzniklymi soubéznou ¢innosti jinych dodavatelu, statickymi Gpravami nebo dal§imi pozadavky, které vyplynou z potfeb stavby

naklady spojené se zarukou za jakost dila

naklady na zkuSebni provoz, komplexni vyzkouseni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni (plati v pfipadé, ze se jedna o dilo spocivajici v dodavce a

montazi zafizeni)

néklady na drobné prace HSV souvisejici-s provadénym dilem naklady — sekani drazek a na provedeni prarazi
o naklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo uloZzeni hmot oekavat (zhotovitel si je védom, Ze na pozdéjsi do-

pliiky nebude bran zretel).
e Vcené dila je obsazen i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladl a pfedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase pinéni. Naklady na vySe uvedené
prace nebudou objednatelem zviast hrazeny a jsou soucasti smluvni ceny.

3. Cena dila nezahrnuje daf z pfidané hodnoty. DPH bude zhotovitelem G¢tovana a objednatelem uhrazena v zakonné vysi platné ke dni uskute¢néni dariového
plnéni v ramci jednotlivych dil€ich pinéni dle z.¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu.

4. U polozek, jejichZ cena neni v nabidce stanovena se ma zato, Ze jsou zahrnuty v maximalni cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel neza-
hrnul do rozpoctu, nelze dodate¢né zahrnout do ceny dila jejim navySenim.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo uhradit faktury vystavené zhotovitelem za prace a dodavky provadéné dle smlouvy nebo dodatku k ni az poté, kdy tato smlouva,
respektive dodatek k ni nabude platnosti a G¢innosti, a to i v pfipadé, Zze tento okamzik nastane pozdéji nez splatnost faktury.

6. Fakturovani a placeni

Fakturace bude provadéna bud mési¢né nebo po ,Dokonéeni dila“

a) V pripadé mési¢ni fakturace
bude fakturace provadéna mesi¢né dle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych
praci do 3. dne mésice nasledujiciho, a to za své plnéni provedené v piislusném kalendafnim mésici. Hlavni stavbyvedouci objednatele provede kontrolu
spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a vysledek kontroly zaznamena do zjiStovaciho protokolu. Pokud je soupis praci v pofadku, hlavni stavbyve-
douci uvede tuto skute¢nost do zjiStovaciho protokolu, ktery podepiSe a pfeda zhotoviteli do tfi dnd. V opaéném piipadé vrati hlavni stavbyvedouci zhotoviteli
soupis praci ve kterém budou uvedeny zjisténé zavady.

V souladu s potvrzenym zjiStovacim protokolem vystavi zhotovitel fakturu, ktera bude splatna ve Ihité sjednané ve smlouvé o dilo. Nedilnou soucasti faktury
bude vzdy obéma stranami podepsany soupis praci a zjiStovaci protokol. Bez téchto pfiloh nebude dil¢i faktura proplacena. Pokud bude ve smlouvé o dilo
sjednana bankovni garance za fadné provedeni dila, bude prvni faktura uhrazena az po pfedlozeni zaruéni listiny.

Datem uskute¢néni zdanitelného pinéni v pfipadé dilé¢iho plnéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace provedeny.

Posledni tzv. kone¢nou fakturu méa zhotovitel pravo vystavit po protokolarnim predani a prevzeti dila objednatelem. Posledni faktura vSak nebude €init méné
nez 20% ceny dila a bude uhrazena az po protokolarnim odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitelem, ne vSak dfive nez ve splatnosti a za podminek sjed-
nanych ve smlouvé o dilo. Nedilnou soucasti kone¢né faktury budou podepsané pfilohy, tj. soupis praci, pfiloha ke kone¢né fakture a predavaci protokol pode-
psany opravnénymi osobami obou smluvnich stran. Bez téchto pfiloh nebude koneéna faktura proplacena. Pokud zhotovitel vystavi dil¢i fakturu, ktera svym ob-
jemem v souctu se vSemi fakturami vystavenymi zhotovitelem dle této smlouvy prekroci 80% z celkové ceny dila, je objednatel opravnén provést pouze ¢astec-
nou Uhradu takové faktury (maximalné vSak do vySe 80% z celkové ceny dila), pfi€emz Ghrada zbyvajici ¢astky z takové faktury bude objednatelem provedena
soucasné s Uhradou konec¢né faktury.

b) V pripadé, kdy je sjednana fakturace jednou fakturou po ,Dokonceni dila“
ma zhotovitel pravo vystavit fakturu po pfedani a prevzeti dila objednatelem. Objednatel je opravnén z ¢astky uvedené na faktufe pozastavit zadrzné dle
smlouvy s tim, ze 80% zbylé ¢astky po odecteni zadrzného bude objednatelem uhrazeno po predani a prevzeti dila objednatelem ve splatnosti stanovené
smlouvou a 20% zbylé ¢astky po protokolarnim odstranéni vSech vad a nedodélki, které byly uvedené v protokolu o pfedani prevzeti dila. Nedilnou soucasti
koneéné faktury budou: vypinénd a podepsana pfiloha (tzv. pfiloha ke kone¢né fakture), soupis praci a pfedavaci protokol podepsany opravnénymi osobami
obou smluvnich stran. Bez téchto pfiloh nebude faktura proplacena.

c) Bez ohledu na Ihdtu splatnosti sjednanou ve smlouvé o dilo méa objednatel pravo nezaplatit posledni fakturu (v pfipadé mési¢ni fakturace — viz bod a) tohoto

odstavce) nebo 20% zbylé castky faktury (v pfipadé, kdy je sjednana fakturace jednou fakturou po ,Dokonceni dila“ — viz bod b) tohoto odstavce) dfive nez po
,UpIném dokon¢eni*.

d) Objednatel spini svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz pfedlozil proveditelny a kryty pfikaz k Ghradé svému penéznimu Ustavu,

e) Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:
. oznaceni faktury a ¢isla ICO, DIC zhotovitel a objednatele

. nazev a sidlo zhotovitele a objednatele, v¢. ¢isel bank.uctu

. nazev stavby + €islo smlouvy + ¢islo SAP (koncové desetimistné ¢islo smlouvy psané na smlouvé rukou)

. predmét pinéni

. cena provedenych praci

. DPH v pIné vysi

. odpocet zadrzného pfip. finanéni jistoty- smluvené procento z fakturované ceny, které je pouze platebni podminka smlouvy a nema vliv na zaklad da-
né a povinnost uplatnit dan na vystupu celé fakturované ceny

. datum uskutec¢néni zdanitelného plnéni

. uctovana castka

. den vystaveni a splatnosti faktury

. v pfiloze vySe uvedené doklady

f) Objednatel mize fakturu vratit, bude-li faktura bude obsahovat nespravné tdaje. V tom pfipadé se hledi na fakturu jako na nedoruc¢enou. Za nespravné udaje

se povazuji zejména:

. Faktura nema nélezitosti dafiového dokladu

. Udaje na faktufe neodpovidaji soupisu provedenych praci

. Splatnost neodpovida dohodnutym podminkam

. Faktura neobsahuje datum uskuteénéni zdanitelného pinéni,

. Faktura neobsahuje ¢islo smlouvy a ¢islo SAP
Objednatel je povinen pfi vraceni faktury z vySe uvedenych divodu vyslovné specifikovat, o kterou zavadu se jedna. Objednatel je opravnén vréatit fakturu i
v pfipadé, Zze se na dile vyskytne vada nebo zadrzet pfisluSnou platbu, a to az do doby odstranéni vady. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s placenim ceny dila.

8. Pozastavky
a) Pozastavky pfip. sjednana finanéni jistota slouzi jako zajiSténi urychleného odstrafiovani pfipadnych vad pinéni. Pokud zhotovitel nebude fadné a véas
odstrariovat vady zjisténé v prabéhu zaruéni doby, méa objednatel pravo pouzit pozastavené ¢astky a finanéni jistotu
- k Uhradé nakladl, které mu vznikly disledkem neplnéni povinnosti zhotovitele odstrariovat vady v pribéhu zaruéni doby nebo jiné povinnosti stanovené
smlouvou
- pfip. na poskytnuti tzv. hodnoty zaruky za jakost dila garantované v odd.13 odst. 3 VSOP
a ke kterym je opravnén z titulu této smlouvy nebo podle zakona.
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b)  V pfipadé, ze dilo jevi zavazné vady, které neumozni dilo pIné uzivat nebo vykazuje jinou podstatnou vadu Ize zfidit mimoradnou pozastavku o jejiz vysi
rozhodne objednatel.

c)  Zhotovitel je povinen pro zadost o uvolnéni pozastavky pfip. finanéni jistoty pouzit formula¥, ktery je uvedeny na www.unistav.cz. Objednatel je opravnén
zadosti podané jinak nez na tomto formulafi zhotoviteli vracet k doplnéni jako nespravné. Zhotovitel je povinen k zadosti o uvolnéni pozastavky a finanéni
jistoty pfilozit kopii oboustranné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti dila.

d)  Bez ohledu na Ihdtu splatnosti pozastavek je objednatel opravnén uvolnit pozastavky zhotoviteli teprve nasledujici den po uplynuti Ihaty splatnosti posled-
ni tzv. kone¢né faktury vystavené zhotovitelem

e)  Pokud je ve Smlouvé o dilo uvedeno i pevné datum pro uvolnéni pozastavky, avSak zhotovitel k tomuto datu protokolarné nepfeda objednateli dilo nebo
dilo k tomuto datu vykazuje vady a nedodélky, neni objednatel povinen pozastavku uvolnit do doby napravy

9. Bankovni Ucet zhotovitele

e Zhotovitel je povinen uvadét na vSech fakturach jim vystavenych objednateli za provadéni dila dle této smlouvy &islo bankovniho Gétu, které je uvedené
v hlaviéce smlouvy o dilo. V pfipadé, ze na faktufe bude jiné €islo bankovniho Uctu, je statutarni organ zhotovitele povinen pfilozit k faktufe podepsané pi-
semné prohlaseni o takové zméné.

* Objednatel je opravnén vyzadovat po zhotoviteli doklad o vedeni bankovniho U¢tu a zhotovitel je povinen tento doklad objednateli predlozit nejpozdéji do
dvou dnu od takové vyzvy.

e V pfipadé, ze objednatel bude mit divodné pochybnosti o spravnosti ¢isla bankovniho Gétu zhotovitele, dava zhotovitel objednateli souhlas ke kontrole ¢isla
Ucétu v bankovnim Ustavu, ktery vede Ucet, o némz vyvstaly pochybnosti, a zavazuje se objednateli poskytnout veskerou nutnou soucinnost k této kontrole.

odd. 8 Nahrady skod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni naklady a na vlastni nebezpedi a zajistit dilo proti krddezi a dalSim Skodam. Prevzetim stavenisté k provedeni dila
nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile pro objednatele a za material, a to od zahajeni praci az do podepsani pfedavaciho protokolu, resp.
zhotovitel nese nebezpeci vSech Skod na téch ¢astech dila, na kterych se vyskytuji vady a nedodélky, které jsou pfipadné uvedeny v podepsaném predavacim
protokolu, a to do okamziku odstranéni takovéto posledni vady nebo nedodélku, kdy odpovédnost za Skody pfechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovova-
nému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem zabudovani, eventuelné provedenim praci.

2. Pokud ginnosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo; zakona, CSN &i
jinych norem a pfedpis(, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel, a to i v pfipadé, Ze Skoda se projevi az nasledné nebo v pfipadé druhotnych nasledkl $kod.

3. Déle se zhotovitel zavazuje provést opravu pfipadnych Skod, které vzniknou v disledku jeho ¢innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitelt dalSich ¢as-
ti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veSkeré disledky a dal§i naklady plynouci z takto vzniklych Skod a pfi jejich odstrarovani.

4. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti véetné moznych Skod pracovnikl zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Stejné pod-
minky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatelti. Skody, které nelze uhradit pojisténim, jdou na vrub zhotovitele.

5. Pfipadnym uplatnénim smluvnich pokut, to veskerych pokut, kieré se vtéto smlouvé vyskytuji, neni dotéen narok smiuvnich stran na Uhradu vzniklych Skod.
Nahrada Skody neni vysi smluvni pokuty omezena a smluvni pokuta se na nahradu $kody nezapocitava.

6. Objednatel neprebira zadnou odpovédnost za ztraty materialu, zafizeni, stroju atd. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skody zplisobené tfetimi osobami pracuji-
cimi na zakladé jeho vedeni. Zhotovitel nese odpovédnost i za pfipadné Skody na ¢astech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které
jsou soucasti rekonstruovaného objektu a které vzniknou v disledku jejich €innosti.

odd. 9 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.
1. Zakladni predpisy, které upravuji pozadavky na zachovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jsou
e z. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi pra-
ci);
e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
e nafizeni viady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloub-
ky;
e z. &.262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §§ 101 az 106
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za dodrzovani bezpe¢nosti a ochrany zdravi svych pracovnik(i na stavenisti a je povinen uginit veskera bezpecnostni
opatfeni k zamezeni pracovnich urazl. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli podrobné Gdaje o pracovnim Urazu co nejdfive po jeho vzniku.
3. Zhotovitel je povinen dodrzovat dalSi platné predpisy na Useku bezpecénosti prace, ochrany zdravi a pfedpisy o pozarni ochrané a prevenci, a to zejména:
o zak. CNR &. 133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni,
o vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni z.€. 133/1985 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni,
e nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb. o evidenci, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zdznamu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasila zaznam o Urazu,
« CSN 33 2000-7-704
« CSN 331600
o CSN 60439-4
4. Zhotovitel je povinen respektovat veskera bezpe€nostni pravidla, vydana objednatelem. Zajisténi prostfedku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany je vylué¢né povinnosti zhotovitele.
5. Za poruseni povinnosti zhotovitele ve smyslu pfedchozich odstavcu se povazuji zejména nasledujici skute¢nosti a v tomto pfipadé je zhotovitel povinen objed-
nateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjiStény pfipad v nasledujici vysi:

e nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — nafizeni viady €. 362/2005 Sb. K& 10.000,-
e nezajistény vykop — nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. Ké 10.000,-
e chybéjici ochranné zabradli na stavbé — nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. K& 10.000,-
e nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vysce - nafizeni viady €. 362/2005 Sb. K& 5.000,-
* nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. K& 10.000,-
e provozovano vyhrazené zdvihaci zafizeni (vytah) bez - revize CSN 73 8120 Ké 10.000,-
e stavebni vytah obsluhovan neprogkolenou osobou - CSN 738120 K& 10.000,-
e jizda osob v nakladnim vytahu - CSN 738120 K¢ 20.000,-
e jefabova doprava - vazani bremen bez vazaé. opravnéni - CSN 270143 K& 10.000,-
« neprovedeno predani a prevzeti leeni - CSN 738101 K¢ 10.000,-
e nepouziti osobnich ochran. pomucek - zejména ochranné pfilby zak. prace - § 104 K¢  5.000,-

e poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dech. zkousky - zak. prace § 106 K& 10.000,-
Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poZiti alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci zhotovitele
doty¢ného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci objednatele. Odvolany
pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na zadost objednatele dechové zkousce
na pfitomnost alkoholickych napoja nebo jiné navykové latky za ucasti opravnéného zastupce zhotovitele. V pfipadé, ze se pracovnik zhotovitele odmitne podrobit
takovéto zkousce, mé se za to, Ze byl pod vlivem alkoholického napoje ¢i jiné navykové latky.
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odd. 10 ,,Dokon¢eni dila“ a Upiné dokonéeni*

1. ,,Dokonéenim dila®“ se rozumi provedeni dila fadné a vcas tj. v terminu uvedeném ve smlouvé o dilo, vyklizeni staveni$té, podepsani zapist o predani a pre-
vzeti, pfedani dokladd nezbytnych k vydani kolaudaéniho souhlasu, odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, pfedepsanych dokladli o zkouskach a revizich a
dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

2. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo &i jeho dilCi ¢ast a objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného dila (formular zajistuje objednatel).
Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pfed pfedanim dila zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel neni povinen pfevzit dilo,
které nebude fadné provedeno. Mize vSak prevzit dilo s drobnymi vadami nebranicimi bezpe¢nému provozu ¢i uzivani dila, neni vSak povinen tak ucinit. To,
zda konkrétni vada je vadou drobnou, ktera nebrani bezpecnému uzivani dila, posuzuje objednatel.

3. ,,Uplnym dokonéenim* dila se rozumi dokonéeni dila, provedeni zavérecné inspekce od investora a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zhotovitele speci-
fikovanych investorem pfi pfevzeti stavby.

Zapis o predani a prevzeti

1. Zapis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel na tiskopisu objednatele nazvaném ,Zavére¢ny protokol o predani a prevzeti“ nebo ,Protokol o pfedani a
prevzeti ¢asti dila“ (v pfipadé pfedani a prevzeti pouze ¢asti dila). Obsah zapisu musi byt pfizplisoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména téz
soupis pfiloh a popfipadé i zaznam o nutnych dodate¢né pozadovanych pracich.

2. Podpisem zapisu o pfedani a prevzeti dila dochazi k pfedani pfedmétu dila ¢i jeho €asti zhotovitelem objednateli, avSak zavazek zhotovitele vici objednateli
dany touto smlouvou neni spinén, pokud nejsou odstranény veskeré vady a nedodélky zhotovitele, a to i vady zjiSténé pfi kolaudaci a pfi pfevzeti stavby ze
strany investora, a pokud neskoncila zaru¢ni doba.

3. V zapise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny veskeré drobné vady a nedodélky a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy dohod-
nuty, ma se zato, ze budou odstranény do 10 kalendarnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni eventuel-
nich sankci a $kod nejsou timto dotéeny.

4. Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila stanovenych projektem, touto smlouvou o dilo, normami, obecné
zavaznymi predpisy nebo kolaudaénim souhlasem. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni pfijaté feSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zapi-
su ve stavebnim deniku, odsouhlasend objednatelem a potvrzena TDI nebo jinym opravnénym zastupcem investora.

5. Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace oproti projektu a smlouvé o dilo.

6. Na zadost objednatele se zhotovitel za¢astni zavérecné kontrolni prohlidky, na némz poskytne pozadované informace o pfedmétu a provadeni dila.

8. Doklady zhotovitele nutné k fadnému dokonéeni dila (tj. doklady nutné k uspésné kolaudaci nebo k predani dila investorovi). Jedna se zejména o:

. dokumentaci skute¢ného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. prohlaseni o shodé v souladu s pfisluS§nymi pravnimi predpisy, atesty pouzitych materialt

. stavebni / montazni / denik (KOPIE)

. zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci;

. zapis o predbézném provéreni dokoncenosti a kvality praci u objektt podepsany technickym dozorem objednatele;

. revize;

. atesty, zaruéni listy;

. doklady o tlakové zkousce;

. doklady o zkou$ce tésnosti (voda, kanalizace atd.);

. doklad o povoleni zahozu inZzenyrskych siti po kontrole jejich budoucimi spravci.

. dal$i doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou priivodni technickou dokumentaci jednotlivych zafizeni

. zapisy o provéfeni praci zakrytych v pribéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veskerého odpadu vzniklého ¢innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, udrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze v ¢eském jazyce, o Udrzbé a protokolarni seznameni
s obsluhou a zauc€eni. Zau€eni obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dnul pfed zahajenim vyzkouseni nebo komplexnich zkousek

. zapisy o provedeném zkusebnim provozu, komplexnim vyzkou$eni vSech systému a zafizeni nebo jinym zptsobem dohodnuté ovéfeni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkou$eni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dilG specifikujici vS§echny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladt pro zpracovani manipulacnich a provoznich fadu a zpracovani provoznich fadu.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, ze s nim byl navrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné udrzby dila a pravidelného ser-

visu (plati pro technologické soubory a zafizeni)

Zhotovitel pfedava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu. VySe uvedené doklady a doklady o provedenych zkouskach budou soucasti zapisu o
odevzdani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze objednatel bude po zhotoviteli pozadovat predani téchto dokladu pred pfedanim a prevzetim dila, a to i pfi prvni faktu-
raci zhotovitele (zejm. pak atesty, prohlaSeni o shode, certifikaty, zkuSebni protokoly na materialy, apod.), zhotovitel je povinen mu vyhovét, pokud to bude
mozné z technického nebo technologického hlediska. V pfipadé, ze zhotovitel objednateli nevyhovi dle pfedchozi véty, ma objednatel pravo Uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 1% z celkové ceny dila sjednané ve smlouvé o dilo (min. v8ak 10.000,- K¢&) za kazdy kalendaini den, kdy bude zhotovitel v prodleni
s predanim pozadovanych dokladl. Veskeré pruvodni technické doklady, osvédceni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny
Ufednim pfekladem do €eského jazyka. Doklady (prohlaSeni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materialy) se musi vztahovat k realizované stav-
bé a musi byt v dobé zahajeni praci platné. Jsou-li nékteré ¢asti dokladu, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim prehledy
nebo vyhodnoceni.

9. Doklady objednatele.
Objednatel je povinen pfipravit pro prejimaci fizeni veskeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, upiné a rychlé
provedeni tohoto Fizeni. Objednatel pfipravi zejména :
- formulare predavacich protokolt (Zavere¢ny protokol o pfedani a prevzeti dila).
Objednatel neni povinen pfevzit dokonéenou ¢ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

10. Zpusob odstraiiovani vad a nedodélki
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostorli nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodelkl. V takovém piipadé strany dohodnou
dobu, ve které bude objekt pfistupny pracovnikim zhotovitele. Pfi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizplsobit se potfebam objednatele, popfipadé
uzivatele. V pfipadé potfeby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobe.
V piipadech uvedenych v pfedchozim odstavci je objednatel povinen sdélit zhotoviteli jméno svého zastupce, ktery projedna a zprostfedkuje u uZzivatele pra-
covnikim zhotovitele pfistup do prostoru nebo mistnosti objektu a ktery bezprostfedné po skonéeni praci pisemné zhotoviteli bud’ potvrdi, Ze vady nebo ne-
dodélky byly odstranény, nebo sdéli diivody, pro¢ toto potvrzeni odmita.

odd. 11 Jakost dila a zaruéni podminky
Zaruka
o Délka zaru¢ni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Pokud neni zaruka ve Smlouvé o dilo sjednana, plati, ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost
a funkénost dila v délce trvani 24 mésicl od protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem.
L]

e Zhotovitel po dobu zaruky zarucuje:
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- bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci dila,

- Ze dilo bude pIné odpovidat této smlouvé,

- Ze dilo bude splriovat pozadavky vSech platnych souvisejicich norem a pfedpist a projektové dokumentaci.
e V pfipadé zjisténi vady dila v zaru¢ni dob& ma zhotovitel povinnost vadu zdarma a na vlastni naklady odstranit.

Jakost dila

bude posuzovana dle CSN, pfi¢emz Groveri jakosti stanovena v CSN, ato i t&ch, které byly platné do 31.12.1994, je minimem pro dany Gg&el. V pfipadé, Zze budou
vydany dal$i normy, a to bud nové normy nebo normy, které nahradi normy stavajici je zhotovitel platnost téchto nastupnych norem povinen avizovat objednateli
pisemné. V takovém pfipadé se pouzije norma, kterd ma pozadavky na vyssi kvalitu. Ve spornych pfipadech rozhodne objednatel. Pokud v pfipadé poruseni
predpisl vznikne jakakoliv $koda, nese vzniklé naklady a nahrady Skod zhotovitel.

Objednatel je povinen reklamovat vady vzniklé v zaruéni Ihaté pisemné. Objednatel reklamuje kdykoliv po jejich zjisténi.

Reklamace

1. Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve slozitéjSich pfipadech do tfi pracovnich dnl. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve Ihaté do tfi pracovnich
dnl od doruceni reklamace, Ze reklamaci neuznava, plati nevyvratitelna domnénka, Ze reklamaci uznava.

2. Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstrariovat vady dila, které se projevi v zaru¢ni dobé. Zhotovitel se zavazuje nést veskeré naklady s dostavenim se na misto
a odbornym posouzenim veskerych reklamovanych vad.

3. V reklamaci objednatel uvede, jak se zavada projevuje a jakym zpusobem poZzaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

e odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni

e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e pfiméfenou slevou ze sjednané ceny

e odstoupeni od smlouvy nebo ¢asti pinéni dila

4. Vady z reklamaci se zavazuje zhotovitel odstranit takto:

o vady vyskytnuvsi se v obdobi od pfedani a prevzeti dila objednatelem do kolaudace — zhotovitel nastoupi do 24 hodin a odstrani je do 48 hodin, ne vSak
pozdeji nez 1 kalendarni den pred kolaudaci

vady z havarii a vady branici uzivani — k jejich odstranéni nastoupi zhotovitel ihned a odstrani je nejpozdéji do 24 hodin od nastupu

drobné vady a ostatni vady — k jejich odstranéni zhotovitel nastoupi do 3 pracovnich dnu a odstrani je nejpozdéji do 14ti kalendarnich dnli od nastupu

Pouze v pfipadé, Ze charakter, zavaznost a rozsah vady neumozni Ihitu 14ti dna splnit, dohodnou se smluvni strany na |hté delSi.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafovani vady (havarie) nejpozdéji do 24

hodin po obdrzeni reklamace.

5. Zhotovitel je povinen vady v zarué¢ni dobé odstranit, i kdyz tvrdi, ze za uvedené vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do rozhodnuti zhotovitel.

6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady jiny subjekt a naklady zho-
toviteli, u néhoz uplatnil reklamaci, vyuctovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dni poté, co obdrzel vyuctovani. Do nakladu objednatele se zapocitavaji téz
&astky, které objednatel hradi uzivatelim jako uslou mzdu (zisk).

7. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledné kvality, technologie provadéni dila nebo opravnénosti reklamace, je kterakoli ze stran opravnéna predlozit takovy
rozpor k posouzeni akreditované zku$ebné, pfipadné soudnimu znalci, ktery musi byt odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami. Stanovisko zku$ebny €i znalce
bude pro obé strany zavazné. Naklady spojené s posouzenim nese strana, jejiz nazor se ukaze jako nespravny.

8. | reklamace odeslana posledni den zarué¢ni doby se povazuje za véas uplatnénou.

9. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou probiha Fizeni o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem vyfizeni re-
klamace je den, kdy objednatel potvrdil vyfizeni reklamace. O tuto dobu se zaruéni doba prodluzuje .

10. V pripadé, Ze vady na dile zpGsobené zhotovitelem budou pfi¢inou vad vzniklych na jinych ¢astech dila, méa objednatel pravo pretctovat zhotoviteli veskeré
néklady souvisejici s jejich odstranénim.

11. Obé smluvni strany se dohodly na vylou¢eni uplatnéni ustanoveni § 440 odst. 2 Obchodniho zakoniku.

12. V8echny spory, které by mohly vzniknout z titulu tohoto oddilu, budou s vylou¢enim pravomoci obecnych soudd rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhod-
&iho soudu pFi Hospodarské komore Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle jeho Radu jednim rozhodcem ustanovenym podle tohoto Radu.
Strany se zavazuji splnit vSechny povinnosti ulozené jim v rozhod¢im nélezu ve Ihatach v ném uvedenych.

odd. 12 Majetkové sankce

1. V pfipadé prodleni se spinénim dila ve sjednaném terminu, ma objednatel pravo G¢tovat smluvni pokutu ve vysi 30 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodieni.

2. V pfipadé prodleni se splnénim dil€ich termind, méa objednatel pravo Gctovat smluvni pokutu ve vysi 15 000,- K¢ za kazdy den prodleni se spinénim dil¢iho ter-
minu.

3. Za nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl sjednaného v zapise o odevzdani a prevzeti dila ma objednatel pravo Uctovat smluvni pokutu ve vysi
5 000,-K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a kalendarni den prodleni. Uplatnéni této smluvni pokuty nevylu€uje pravo vyaétovat smluvni pokutu za nesplnéni dila.
Obé smluvni pokuty Ize pouzit sou¢asne.

4. V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k provadéni praci na stavenisti v terminu uvedeném ve smlouve, a to i presto, ze mu to bylo objednatelem’ umoznéno
s pfihlédnutim ke smlouvé o dilo, ma objednatel pravo Uctovat zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové ceny dila nebo smluvni pokutu ve
vys$i 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni se spinénim zavazku zhotovitele nastoupit k provadeéni praci na stavenisti. O tom, jaka varianta bude pouzita rozhodne
objednatel.

5. Za prodleni s dohodnutym terminem vyklizeni staveni$té po skonéeni praci ma objednatel pravo uétovat smiuvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢& za kazdy kalendar-
ni den prodleni.

6. Za prodleni s nastupem k odstranéni reklamovanych vad €i vyfizovani reklamaci a odstranovanim vad ma objednatel pravo Gctovat smluvni pokutu ve vysi
3 000,- K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.

7. Za nesplnéni dohodnutého terminu pro odstranéni zaru¢ni vady méa objednatel pravo G¢tovat smluvni pokutu ve vysi 5 000,-KE za kazdy kalendafni den prodle-
ni a za kazdou vadu.

8. Za porus$eni povinnosti provadét prace s nadmérnym hlukem dle stavebniho povoleni nebo jiného dokumentu, ktery je souc¢asti smluvnich dokumentud, ma pra-
vo objednatel vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

9. Za znecisténi stavenisté zhotovitelem vzniklé pfi provadéni dila zhotovitelem a dale za znecisténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. od-
padky ze svacin, komundlni odpad, zneci§téni mocenim atd.) je objednatel opravnén Gctovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy zjiSteény pfipad.

10.V pfipadé, Ze investor uplatni na objednateli smluvni pokutu vy$si nez je sjednana v tomto oddile, a to z dGvodu poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele, ma
objednatel pravo pret¢tovat tuto smluvni pokutu a zhotovitel povinnost rozdil ve vysi smluvnich pokut uhradit, a to do 14ti dnt od doruceni faktury zhotoviteli.
11.Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom své odpoveédnosti vi€i objednateli, kterou na sebe prebira podpisem této smlouvy o dilo a ze si uvédomuje dllezitost za-

jistovanych smluvnich terminG a povinnosti, a proto povazuje sjednanou smluvni pokutu vzhledem k pfevzatému zavazku za pfiméfrenou.

12.Uvedené majetkové sankce plati pouze, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

13.Pokud bude prodleni zhotovitele dle bodt 1 az 6 tohoto oddilu trvat déle nez 15 kalendarnich dnt, vySe sankci uvedenych v téchto bodech se zdvojnasobi
s pfihlédnutim k bodu 14 tohoto oddilu.

14.VySe sankci uvedenych vbodech 1 a 2 v tomto oddile plati pouze v pfipadé, pokud sjednana celkova cena dila dle smlouvy o dilo nepfesahne 500.000,- K&
bez DPH. Pokud je sjednana celkova cena dila dle smlouvy o dilo ve vy$i od 500.001,- K& bez DPH do 4,999.999,- K& bez DPH, sankce uvedena v bodu 1 se
zvySuje na 50.000,- K& a v bodu 2 na 30.000,- K&. Pokud je sjednana celkova cena dila dle smlouvy o dilo vy$$i nez 5,000.000,- K& bez DPH, sankce uvedena
v bodu 1 se zvySuje na 100.000,- K& a v bodu 2 na 50.000,- K¢&.

15.Majetkové sankce uvedené v tomto oddilu VSOP jsou splatné ihned po doruceni jejich pisemného vyactovani povinné strané.

odd. 13 Odstoupeni od smlouvy
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1. Objednatel ma okamzité pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvni povinnosti zhotovitele.
2. Mezi divody, pro néz muze objednatel okamzité od smlouvy odstoupit (podstatné poruseni povinnosti) patfi zejména:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 7 kalendarnich dnd,
b) prodleni ve sjednanych dil¢ich terminech prevySujici dobu 7 kalendafnich dnd (terminy mohou byt sjednany bud’ smlouvou nebo zapisem do SD)
c) prodleni se splnénim dila o vice jak 20 dnl
d) neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych na kontrolnich dnech ve stanoveném terminu
e) nepredani bankovni zaruky za fadné provedeni dila, pokud je ve smlouvé sjednana
f) provadéni praci v rozporu s projektem a v rozporu s touto smlouvou
g) soustavné nebo zviast hrubé poruseni provoznich podminek pracovisté, které pfed zahajenim praci, resp. jejich jednotlivych etap,pisemné stanovi objed-
natel a pfeda zhotoviteli
h) soustavné poruseni podminek jakosti dila, které bude zjiSténo pracovnikem odd. kvality objednatele
i) hrubé poruseni podminek jakosti dila, které bude zjisténo pracovnikem odd. kvality objednatele
j) neplaceni svym subdodavateldim, pokud zhotovitel nesjedna okamzitou napravu
k) poruseni povinnosti neprojednavat zalezitosti tykajici se smlouvy o dilo s tfetimi osobami bez Ucasti objednatele (investorem, projektantem a pod)
1) zhotovitel bude v likvidaci, bude zahajeno insolvenéni fizeni, zhotovitel je v Upadku
m) se zhotovitelem jako s dluznikem bylo zahajeno insolvenéni fizeni
3. Smluvni strany konstatuji, ze ve smlouvé sjednana cena dila obsahuje jiz tzv. hodnotu zaruky za jakost dila, ktera €ini 15% smlouvou dohodnuté ceny dila bez
DPH. Pro pfipad:
. odstoupeni objednatele od smlouvy o dilo,
. zahajeni insolvenéniho Fizeni, kdy objednatel nebude odstupovat od smlouvy o dilo nebo
. kdy z jakychkoliv divodd nebude zhotoviteli moci dostat svym zavazkdm vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost dila
je dohodnuta cena dila bez DPH sniZzena o hodnotu zaruky, pfi¢emz Gc€inek snizeni nastane okamzikem zahdjeni insolvenéniho fizeni, tj. okamzikem zvefejné-
ni vyhlasky o zahajeni insolvenéniho Fizeni v insolvenénim rejstfiku, dale odstoupenim od smlouvy nebo kdy nastane skute¢nost zakladajici nemoznost pinéni
zavazku zhotovitele z poskytnuté zaruky za jakost. Zhotovitel méa v disledku toho narok na zaplaceni ceny za dilo ve vySi odpovidajici skute¢né hodnoté jim na
dile realizovanych praci a dodavek ponizené o sjednanou hodnotu zaruky.
4. Dnem doruceni odstoupeni a dnem zahdjeni insolvenéniho Fizeni se stavaji splatnymi veskeré pohledavky zhotovitele za objednatelem.
5. Odstoupenim od smlouvy o dilo nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvnich pokut. Odstoupenim od smlouvy nejsou dale doteny prava a povinnosti, které
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy (zaruka, apod.).
6. Do doby vycisleni opravnénych narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokd, je objednatel opravnén zadrzet veskeré fak-
turované a splatné platby zhotoviteli.
7. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy dojde bez zbyte¢ného odkladu k finanénimu vyrovnani zhotovitele a objednatele. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze vy-
poradani bude provedeno v jednotkovych cenach, které byly sjednané ve Smlouveé o dilo jesté pfed odstoupenim.

odd. 14 Rozhodnuti statnich a jinych organa.

1. Je-li pfi pfipravé nebo v pribéhu provadéni praci tfeba rozhodnuti organt hygienickych, energetickych, dopravnich, vodohospodarskych, pamatkové péce nebo
jinych, je zhotovitel, neni-li ve zvlaStnich pfedpisech stanoveno néco jiného, povinen véas pozadat tyto organy o projednani a rozhodnuti. K jednani s témito or-
gany je povinen pfizvat objednatele.

2. Zhotovitel je povinen nova stanoviska, rozhodnuti, opatfeni, pfipadné zapisy do SD apod. pfi realizaci respektovat a fidit se jimi.

odd. 15 Ochrana autorskych prav.

Zhotovitel je povinen zachovat ochranu patentl a technickych feSeni objednatele a zamezit jejich pouziti pro jiné Gcely.

1. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouzit pouze pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné Ucely je smi pouzit pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

2. Informace a dohody o cendch a platebnich podminkach jsou ve smyslu § 271 obchodniho zakoniku divérné a zhotovitel je nesmi bez souhlasu objednatele
sdélovat tfetim osobam.

3. Poruseni zavazku zhotovitele o divérnosti téchto dohod a informaci je postizitelné smluvni pokutou, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve vysi 2 %
z ceny dila. Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody, kterou je zhotovitel povinen uhradit v pIné vysi.

odd. 16 ResSeni sporu.

1. Pravni vztahy zaloZené touto smlouvou a v ni vyslovné neupravené dohodou smiuvnich stran se fidi ustanovenimi Obchodniho zakoniku a pfedpist souviseji-
cich. Sporné pfipady neopravriuji zhotovitele zastavit prace. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze v pfipadé rozporu ohledné zmény nebo zruseni zavazku vy-
plyvajicich z této smlouvy, se podfidi obé strany rozhodnuti obecného soudu (s vyjimkou rozport tykajicich se reklamace — viz odd. 11, odst. 12).

odd. 17 Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pfi pInéni svého zavazku ze smlouvy udrzovat v maximalni mozné mife poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady odstra-
flovat odpad a nedistoty, které vznikly jeho ¢innosti. Je povinen zajistit odstrariovani vzniklych odpadt v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a je-
ho provadécich vyhlasek v platném znéni (v pfipadé, ze neni ve smlouvé uvedeno jinak). Zhotovitel je povinen tfidit odpad dle jednotlivych druht a kategorif,
shromazdovat ho na ozna¢enych mistech v nadobach (kontejnerech) k tomu uréenych a predavat ho pouze opravnénym osobam k prevzeti do vlastnictvi. Zho-
tovitel je povinen zajiStovat veskerou predepsanou evidenci odpadu vyplyvajici ze zakona. Na vyzadani objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci predio-
Zit nebo poskytnout. Zhotovitel jako ptvodce svych vlastnich odpadu, které vzniknou pfi jeho ¢innosti na stavbé objednatele ma pinou odpoveédnost za své od-
pady a pIné nese pfipadny finan€ni postih od organt verejné spravy na Useku odpadového hospodarstvi.

2. Pfi neplnéni povinnosti zhotovitele v souvislosti se zajiStovanim Cistoty na stavenisti a pfijezdovych komunikaci zajisti toto na naklady zhotovitele objednatel s
tim, Ze pfipadné veskeré naklady a postihy budou na zhotoviteli uplatnény.

3. Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele poskytnout seznam nebezpeénych chemickych latek a pfipravki a kopie bezpecnostnich listd, se kterymi na
stavbé naklada a nakladat s nimi dle zakona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich v platném znéni. Pro nebezpecné chemické latky
a pripravky klasifikované dle zak. ¢. 356/2003 §44, musi predlozit pravidla pro nakladani s témito latkami a pfipravky projednané s organem ochrany vefrejného
zdravi pfislusnym podle mista ¢innosti a doklady o proskoleni autorizovanou osobou zaméstnanct zhotovitele, ktefi s témito latkami a pfipravky pracuji na
stavbé objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze veSkeré jeho chemickeé latky a pFipravky, s kterymi se na stavbé naklada jsou v originalnich obalech a fadné
oznaceny, pfip. skladovany.

4. Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a normu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi,
Ochrana stromu, porostud a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech , a pfi provadéni stavby neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby. Po-
voleni ke kaceni dfevin projedna podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a v zaplavovych Gzemich toto povoleni zajisti jesté
od vodopravniho Ufadu v souladu s § 67 zakona ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon, v platném znéni. V pfipadé kaceni dfevin &i jejich Gdrzby je nutno dodrzovat
obecné platna ustanoveni o ochrané vzrostlé zelené nebo rozhodnuti o povoleni ke kaceni dfevin vydané mistné pfislusnym obecnim uradem.

5. Zhotovitel pIné odpovida za provozovani vliastnich zdroju zneci$tovani ovzdusi na stavbé (mobilnich i stacionarnich — stavebni a dopravni mechanizace, pfi-
padné prenosna topidla). Veskeré zdroje musi byt v dobrém technickém stavu a kde to je vyzadovano mit platné méreni emisi. V topidlech smi byt pouzito pou-
ze palivo ur€ené pro dany druh topidla. Podklady o provozovani zdroji znecistovani je zhotovitel povinen predlozit pfi kontrole povéfenému zaméstnanci ob-
jednatele.

6. Zhotovitel odpovida za nakladani s latkami nebezpecnymi pfi kontaminaci Zivotniho prostfedi ( zejména veSkeré ropné latky), které pouziva pfi svych ¢innos-
tech na stavbé a to v rozsahu zakona €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni. S veskerymi takovymi latkami musi zhotovitel nakladat tak, aby bylo zabra-

10 z celkem 11 Vseobecné smluvni obchodni podminky, ev.¢.: E-KAMPUS-01/VSOP/sub/2008, Unistav a.s.



10

néno k jejich Uniku ¢i Gkapum na stavenisti ¢i do prostredi. Pro sklad takovych latek musi byt zpracovan havarijni plan, jehoz zpracovani a schvaleni vodoprav-
nim Uradem zajiStuje zhotovitel v pfipadech, kdy tyto latky skladuje pro potfeby provadéni viastnich ¢innosti na stavbé objednatele. O této skute¢nosti vzdy ob-
jednatele informuje. Zafizeni, ve kterych jsou umistény tyto latky musi byt zabezpeceny zachytnymi vanami, pfipadné jinak zabezpe€eny absorpénimi materialy
proti pfipadnému havarijnimu uniku. V mistech kde zhotovitel naklada nebo kde skladuje takové latky musi zajistit dostate¢né mnozstvi prostredkud pro zviadnuti
havérie a zaméstnanci zhotovitele musi byt proSkoleni o zviddani havarie. Pfi havarii postupuje zhotovitel v souladu s vy$§e zminénym zakonem. O kazdé hava-
rii musi byt ihned informovan hlavni stavbyvedouci objednatele.

.V pfipadech, kdy zhotovitel pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy vyuziva sluzeb svych subdodavatel(i, odpovida vici objednateli za dodrzovani téchto podmi-

nek i za tyto subdodavatele.

. Zhotovitel je povinen seznamit se s environmentalni politikou objednatele a fidit se pokyny hlavniho stavbyvedouciho v oblasti naplfiovani postupl systému en-

vironmentalniho managementu na dané stavbé.

. Zhotovitel je povinen umoznit povéfenému zameéstnanci objednatele vstup do svych prostor stavenisté za u¢elem kontroly dodrzovani platné legislativy. Déle je

povinen povolit povéfenému zaméstnanci objednatele audit (kontrolu) viastni prohlidkou. Cilem auditu. (kontroly) bude zjistovani napliovani shody s pravnimi
pozadavky v oblasti ochrany ZP a ustanoveni téchto podminek.

. V pfipadé poru$eni povinnosti zhotovitele uvedenych vyse je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi az 100.000,- K& za kazdy jednotlivy
pfipad poru$eni povinnosti do 14 dnu po doru¢eni oznameni o jejim uplatnéni zhotoviteli. To zhotovitele nevyjima z povinnosti uvést pfedmétny stav do porad-
ku na vlastni naklady ¢i uhradit tyto naklady objednateli po predlozeni doklad(i o uvedeni pfedmétného stavu do souladu se zakony v oblasti ochrany Zivotniho
prostredi ¢i s témito podminkami.

odd. 18 Zvlastni ujednani

1.

2.
3.

10.
11.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dukladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila a ze mu jsou zndmy technické, kvalitativni a specifické podminky
stavby za nichz se bude dilo realizovat.

Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické ndlezy, je povinen prerusit prace a informovat objednatele.

Zhotovitel je povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho odpovédnost dand touto Smlouvou a platnymi pravnimi predpisy, sjednat s renomovanou a vse-
obecné uznavanou pojiStovnou stavebni pojisténi dila proti vSem rizikim na dobu pocinajici nejpozdéji dnem zahajeni a kon€ici nejdfive uplynutim dvou (2)
mesicu ode dne predani a prevzeti dila. Stavebni pojisténi dila proti v§em rizikim musi zahrnovat poji$téni nasledujicich oblasti: Hmotné Skody: Kryti hmot-
nych ztrat a Skod na dile nebo jeho ¢asti, Odpovédnost vici tretim osobam: Kryti zakonné odpovédnosti viéi tfetim osobam v souvislosti s jakymkoli zrané-
nim anebo $kodou, Kryti odpoveédnosti za ztraty a Skody vzniklé na majetku objednatele, véetné dila, pfi zhotovovani dila v disledku odpoveédnosti zhotovite-
le. Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistnych smlouvach veskera pojistna pinéni ve prospéch objednatele.

Kopii pojistné smlouvy predlozi objednateli na jeho vyzadani. V pfipadé nesplnéni povinnosti uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objed-
nateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢& za kazdy zjistény pfipad.

Zhotovitel dodrzi pfi provadéni dila limit pro hluénost podle hygienickych predpisti a pokyny objednatele pro provadéni praci.

V pfipadé, Zze zhotovitel bude realizovat dilo sjednané smlouvou za pomoci svych subdodavatel(, je povinen toto v dostate€ném €asovém predstihu projed-
nat s objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni subdodavateli zhotovitele a je opravnén navrhnout jejich zménu. Zhotovitel je povinen na
zmeénu pristoupit. Pokud dojde k poru$eni povinnosti zhotovitele projednat s objednatelem své subdodavatele, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2% z celkové ceny dila sjednané ve smlouvé za kazdy zjiStény pfipad.

Zhotovitel je povinen pred pfedanim dila predlozit investorovi ke schvaleni navrh na uzavieni servisni smlouvy na budouci servisni prace s podminkami vy-
howvujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze vSak v pfipadeé, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny servis odbornou firmou.

Smluvni strany se dohodly, Zze rozhodnuti a stanoviska dohodnuta pfi kontrolnich dnech ¢i jinych jednanich mezi vySe uvedenymi opravnénymi osobami
souvisejicich se stavbou a nevybog&ujicich z mezi stanovenych touto smlouvou, zapsané ve stavebnim deniku nebo i jiném zapisu, dolozeném dodate¢né do
stavebniho deniku, jsou pro obé strany zavazna.

V pfipadé, ze dojde k opozdéné Uhradé finan¢nich prostfedkl ze strany investora a objednatel z tohoto divodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle
uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

* objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci;

o Zzhotovitel bude za U¢elem zajisténi plynulé realizace dila i nadale pokracovat v provadéni dila a to az do doby nez smluvni strany dohodnou dalsi postup;
o Zzhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle vSak o dalSich 90 dn(;

* v piipadé poZadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci;

pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu pfedmétu pinéni, pfip. o zruSeni smlouvy.
Zhotovitel muZze proti objednateli zapocist pouze ty pohledavky, které jsou ze strany objednatele pisemné uznané nebo proti nému pravomocné pfiznané.
Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem, vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu zhotovitele a objednatele, je objednatel oprav-
nén jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén postoupit penézité pohledavky pfip. jind prava a zavazky vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu objednatele a zhotovitele na treti
osoby pouze s pisemnym souhlasem objednatele, jinak je postoupeni neplatné.

Zhotovitel je opravnén pouzit pohledavky vyplyvajici z této smlouvy viéi objednateli jako zastavu na zajisténi svych zavazkl vici treti osobé pouze po pred-
chozim pisemném souhlasu objednatele. Za poruSeni povinnosti uvedenych v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy-
Si postoupené ¢i zastavené pohledavky.

V pfipadé, ze dojde ke zméné osob opravnénych jednat za zhotovitele, které jsou uvedené ve smlouve, je zhotovitel povinen neprodlené o tom informovat
objednatele, a to formou doporu¢eného dopisu. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplni, nemusi objednatel pfihlizet k tkonim provedenych osobami neuve-
denymi ve smlouvé jako opravnéné k zastupovani zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji fikci doru€eni, tj. pokud je jednou smluvni stranou odeslana doporucena zasilka poStou na adresu sidla nebo adresu uvedenou ve
smlouvé jako adresu pro doru€ovani druhé smluvni strany, za den doruceni této zasilky se povazuje treti den od jejiho odeslani.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze podepsanim této smlouvy dochazi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl jesté pfed uzavienim této smlouvy na za-
kladé objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. VeSkeré podminky dfive dojednané a vztahujici se k pfedmétu dila smlouvy
jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouve.

Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo byla neplatna ¢i neprovediteind, nebo se neplatnymi &i neproveditelnymi stala, nebude tim dotéena platnost
této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym &i proveditelnym ustanovenim, které se pokud mozno
blizi hospodarskému ucelu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G€innosti okamzikem pfidéleni (tj. dopsani) Cisla SAP, které je dopsano ru¢né
do hlavicky smlouvy na prvni strané. Smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, z nichz zhotovitel i objednatel obdrzi dva stejnopisy.

V pfipadé rozport jednotlivych smluvnich dokumentu jsou rozhodujicimi dokumenty tyto, a to v poradi

e soubor zadani (1)

« stavebni denik (2)

e zapis o pfedani stavenisté a zapis o pfedani a prevzeti dila (3)

e cenova nabidka zhotovitele (4)

V8eobecné stavebni obchodni podminky jsou uvedeny v elektronické podobé na internetu na www.unistav.cz v sekci ,Informace pro dodavatele” a jsou platné a
ucginné od 20.8.2008. Jejich pisemna podoba podepsana Ing. Miroslavem FriSem, generalnim feditelem a pfedsedou predstavenstva objednatele, je ulozena na
pravnim oddéleni objednatele.

Ing. Miroslav Fri§,
predseda predstavenstva Unistav a.s. a generalni feditel
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